



COMUNE DI COSTA VESCOVATO

(Provincia di Alessandria)

Piazza Aldo Moro n.1

15050 Costa Vescovato (AL)

Telefono: [\(+39\) 0131.838128](tel:+390131838128)

Email: info@comune.costavescovato.al.it

PEC: amministrazione@pec.comune.costavescovato.al.it

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI TECNICO - MANUTENZIONI

LAVORI DI: "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI"

IMPORTO TOTALE PROGETTO €.200.000,00

CUP: B83H19000810001 - CIG LAVORI: 9200310FFA

APPROVAZIONE VARIANTE E CONCESSIONE PROROGA

Determinazione n. 14 del 10/03/2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI LAVORI PUBBLICI TECNICO – MANUTENZIONI

Il sottoscritto RUBE Ottavio, nell'esercizio delle funzioni di Responsabile del Servizio del comune di Costa Vescovato (AL);

Visto il comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che prevede quanto segue: "...Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 202, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti".

Visto che sono stati assegnati dal Ministero dell'interno ai Comuni più di 1,6 miliardi di euro di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio per l'anno 2021.

Visto che sono assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria nell'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a 1.696.722.093,37 euro per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Visto che il Comune di Costa Vescovato figura alla posizione n. 118 del suddetto allegato e quindi rientra tra gli Enti finanziati;

Visto che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall'art. 1, comma 143, legge n. 145 del 2018 a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'avviso del presente decreto;

VISTO che con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 5 in data 17/02/2022 è stato affidato il servizio professionale per la progettazione e direzione lavori, coordinamento per la progettazione, il coordinamento per l'esecuzione quest'ultimi ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, la contabilità e la redazione

del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) relativamente ai lavori in oggetto, al Geom. Lovotti Maura dello studio tecnico associato geom. Canepa P. e Geom. Lovotti Maura, con sede in Piazza Regina Margherita, 11-15060 Rocchetta Ligure (AL) P. IVA 01807760069;

VISTO il progetto definitivo esecutivo approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 13 del 07/05/2022 il quale riporta il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI:

Lavori a base di gara: **€ 143.688,97**
di cui € 3.700,00 quali oneri per la sicurezza totali non soggetti a ribasso d'asta;

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

1) IVA 22% sui lavori a misura	€ 31.611,57
2) Spese tecniche compresi oneri prev.	€ 11.157,70
3) IVA su spese tecniche ed oneri	€ 2.454,69
3) QUOTA R.U.P. (2% di A6)	€ 2.873,78
6) IMPREVISTI ED ACCANTONAMENTI PER MODIFICHE DI CUI ALL'ART. 106 COMMA 1 LETTERA A DEL D.LGS 50/2016	€ 8.213,29

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione **€ 53.311,03**

TOTALE COMPLESSIVO

€ 200.000,00

DATO ATTO della necessità di provvedere pertanto all'affidamento di incarico per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1 comma 2 del decreto Legge 16/07/2020 Convertito in legge n.120 del 11/09/2020, ulteriormente sostituito, sino al 30 giugno 2023, dal dall'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021;

VISTO che con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 14 del 17.05.2022 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs. 50/2016 così come modificato dall'art. 1 comma 2 del decreto Legge 16/07/2020 Convertito in legge n.120 del 11/09/2020, ulteriormente sostituito, sino al 30 giugno 2023, dal dall'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021, i lavori in oggetto, per un importo di 130.157,97, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 3.700,00, oltre IVA, all'Operatore Economico "Immobiliare Cardanini srl", con sede in Località Casa Fontana, 3 Frazione Valverde 27061 Colli Verdi (PV) P. IVA 02263010189;

VISTO il verbale di consegna lavori in data 23/05/2022;

VISTA la scrittura privata rep .156 del 19/07/2022 regolante l'affidamento dei lavori in oggetto;

VISTO l'emissione del 1 Stato Avanzamento Lavori in data 24/10/2022, redatto dal direttore dei lavori a per lavori in oggetto, per un importo pari ad € 85.539,82;

RICHIAMATA la determinazione n.58 del 15/1/2022 con la quale è stato approvato il SAL 1 ed è stata liquidata la relativa spesa;

EVIDENZIATO che con deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 10/03/2023 è stata altresì approvata una variante tecnico suppletiva, comportante un incremento dell'importo netto contrattuale aggiornato ad €.134.691,69 oltre IVA;

PRESO ATTO che la variante di cui sopra comporta una proroga dei termini contrattuali di 30 gg oltre il termine contrattuale già definito in gg 90;

RITENUTO di procedere pertanto all'approvazione degli elaborati tecnici di variante, alla approvazione della proroga dei termini contrattuali, nonché all'approvazione del quadro economico di spesa aggiornato in relazione al presente provvedimento;

SPECIFICATO che:

- la variante di cui sopra comporta un incremento dell'importo netto contrattuale di €5.883,21 oltre Iva, pari al 4,56%;
- rientra nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1 lett. b) del DLGS 50/2016;
- viene finanziata con le risorse a disposizione dell'A.C. già precedentemente individuate nell'ambito del quadro economico di spesa che qui viene pertanto aggiornato;

ACCERTATO che in relazione al contributo in premessa richiamato, pari ad €200.000,00, è stato concesso un incremento ulteriore nella misura del 10%, pari pertanto ad €20.000,00, da destinare ad eventuali maggiori oneri in relazione all'adeguamento prezzi di cui al DL 50/2022 e s.m.i.;

DATO ATTO che, il Responsabile Unico del Procedimento e l'Arch. Marco Guerrini, tecnico esperto reperito nell'ambito della collaborazione fra il Comune di Costa Vescovato e l'Unione Montana Terre Alte di cui il Comune innanzi detto ne è facente parte;

VISTO l'art. 185, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;

PRESO ATTO dei pareri positivi di legittimità, di regolarità tecnica e contabile nonché dell'attestato di copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. di approvare la variante tecnico suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 23/03/2023 per i lavori di **"MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI"**, di importo pari ad € 135.013,33 oltre IVA, comportante pertanto un incremento del 3,48% dell'importo netto contrattuale;
2. di dare atto che la variante di cui sopra rientra nella fattispecie di cui all'art. 106 comma 1° lett. b) del DLGS 50/2016 e trova copertura finanziaria nell'ambito delle somme a disposizione dell'A.C. all'interno del quadro economico di spesa;
3. di impegnare la somma complessiva di €5.531,14 a favore della SOC. "Immobiliare Cardanini srl" - Località Casa Fontana, 3 Frazione Valverde 27061 Colli Verdi (PV) P. IVA 02263010189 – imputando la stessa al capitolo 208010/1 del Bilancio di Previsione 2023/2025 finanziato con contributo ministeriale di cui alle premesse;
4. di autorizzare, per le ragioni in premessa esposte, una proroga di 30 gg del termine contrattuale previsto, per le ragioni connesse alla redazione ed approvazione della presente variante;
5. di rammentare che, in relazione al contributo in premessa richiamato, pari ad €200.000,00, è stato concesso un incremento ulteriore nella misura del 10%, pari pertanto ad €20.000,00, da destinare ad eventuali maggiori oneri in relazione all'adeguamento prezzi di cui al DL 50/2022 e s.m.i.;

6. di aggiornare, in relazione al presente provvedimento, il quadro economico di spesa così come segue:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Descrizione	Importo in Euro
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE	130 157,97
IMPORTO LORDO DI PERIZIA DI VARIANTE	150 387,22
a dedurre ribasso d'asta del 10,70%	15 695,53
IMPORTO NETTO DI PERIZIA DI VARIANTE	134 691,69
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.	
IVA 22% sui lavori	29 632,17
spese tecniche per progetto esecutivo, DL e contabilità, sicurezza	10 626,38
contributo previd. 5% su progettazione esecutiva, DL e contabilità, sicurezza	531,32
IVA 22% su spese tecniche	2 454,69
fondo incentivazione	2 873,78
fondo per revisione prezzi (10% DL 50/2022)	20 000,00
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	66 118,35
economie da ribasso d'asta	19 148,55
arrotondamento	41,42
IMPORTO COMPLESSIVO	220 000,00

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge;

8. di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;

9. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.lgs., 50/2016;

10. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

Costa Vescovato, 10/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RUBE Ottavio

SERVIZIO FINANZIARIO COMUNALE

VISTO la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Costa Vescovato, 10/03/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to RUBE Ottavio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene/è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del comune a datare dal 10 03 2023 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Costa Vescovato, 10 03 2023

L'INCARICATO
F.to Natala Ancione