



# COMUNE DI COSTA VESCOVATO

Provincia di Alessandria

## VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 10/2023

---

**OGGETTO:** IL PROGETTO DI VARIANTE REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 106 COMMA 1 LETTERA B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DELLE MODIFICHE APPORTATE DALLA L. 79/2022 DEI LAVORI DI ' MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI

---

L'anno duemilaventitre, addì dieci, del mese di marzo, alle ore 18.00 nella sala delle Riunioni della Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni di legge vigenti in materia, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Alla trattazione dell' argomento in oggetto risultano:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/ Assente
1	Rube Ottavio	SINDACO	P
2	Bonadeo Sara	VICE SINDACO	P
3	Malaspina Cristina	ASSESSORE	P

Assiste Parodi Alessandro, Segretario Comunale. Il Sindaco Rube Ottavio, assume la Presidenza e constatata la sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto suindicato.

*PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE*

*REGOLARITA' TECNICA e CONTABILE: FAVOREVOLE*

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Rube Ottavio*

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Visto** il comma 139 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che prevede quanto segue: "...Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 202, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti";

**Visto** che sono stati assegnati dal Ministero dell'interno ai Comuni più di 1,6 miliardi di euro di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio per l'anno 2021;

**Visto** che sono assegnati ai Comuni, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria nell'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a 1.696.722.093,37 euro per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

**Visto** che il Comune di Costa Vescovato figura alla posizione n. 118 del suddetto allegato e quindi rientra tra gli Enti finanziati;

**Visto** che i comuni beneficiari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall'art. 1, comma 143, legge n. 145 del 2018 a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'avviso del presente decreto;

**Preso atto** che all'intervento è stato attribuito il Codice Unico di Progetto (CUP) B83H19000810001;

**VISTA** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 5 in data 17/02/2022 con la quale è stato conferito l'incarico di elaborazione della progettazione Definitiva ed Esecutiva, al Geom. LOVOTTI Maura (C.F. LVTMRA68L71F965I) dello studio tecnico associato geom. Canepa P. e Geom. Lovotti Maura, con sede in Piazza Regina Margherita, 11-15060 Rocchetta Ligure (AL) P. IVA 01807760069;

**VISTO** il progetto Definitivo-Esecutivo presentato in data 23/03/2022 al Prot. 162/2022, composto dai seguenti elaborati:

EL 1: Relazione Tecnico Illustrativa;  
EL 2: Corografia;  
EL 3: Planimetrie catastali;  
EL 4: Elaborati grafici;  
EL 5: Elenco prezzi unitari;  
EL 6: Computo Metrico Estimativo;  
EL 7: Quadro Economico;  
EL 8: Cronoprogramma;  
EL 9: Stima costi della sicurezza;  
EL 10: Capitolato Speciale d'Appalto;  
EL 11: Piano di Sicurezza e Coordinamento;  
EL 12: Piano di Manutenzione dell'Opera.

**VISTO** il Verbale di Validazione del progetto Definitivo-Esecutivo redatto dall'Arch. Guerrini Marco, R.U.P. del comune di Rocchetta Ligure-(AL), in data 23/03/2022;

**DATO ATTO** che si è provveduto all'approvazione del progetto definitivo-esecutivo redatto dal tecnico suindicato con Deliberazione di Giunta Comunale n°11 del 7 aprile 2022;

**VISTO** che l'appalto è stato aggiudicato all'operatore economico IMMOBILIARE CARDANINI SRL, con sede in Via Maggiorano n°4/B a Voghera (PV), P.I. 02263010189, per un importo di € 130.157,97, compresi di oneri per la sicurezza pari ad € 3.700, oltre IVA al 22% con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n°14 del 17 maggio 2022;

**CONSIDERATO** che la Direzione Lavori ha richiesto l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera b del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dovuta alle seguenti motivazioni:

- necessità sopraggiunte in corso d'opera, atte ad ottenere un'opera idonea al transito carraio e pedonale in Via Roma e nelle diramazioni della stessa all'interno del cuore del centro storico del capoluogo comunale. L'intervento sarà maggiorato di una superficie pari a 58,22 mq;
- adeguamento sottoservizi presenti ed emersi a seguito degli scavi e delle sacrifiche
- necessità di aumento della lunghezza della palificata di contenimento da 18,00 m previsti a 26,00 m in località Sarizzola (parcheggio);
- necessità di intervenire sulla palificata semplice di sostegno controripa prevista a progetto la cui lunghezza verrà ridotta, andando a realizzare un'opera per il convogliamento delle acque superficiali (canaletta in cls, pozzetto di raccolta e grigliato in ghisa) in località Sarizzola (cimitero);

**VISTA** la variante progettuale redatta dal Geom. LOVOTTI Maura (C.F. LVTMRA68L71F965I) dello studio tecnico associato geom. Canepa P. e Geom. Lovotti Maura, con sede in Piazza Regina Margherita, 11-15060 Rocchetta Ligure (AL) P. IVA 01807760069, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera b del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle modifiche apportate dalla L. 79/2022 e registrata a protocollo dell'ente Unione Montana Terre Alte n.99/2023 del 27/02/2023;

**VISTA** la variante consegnata dalla Direzione Lavori in data 27 febbraio 2023 costituita dai seguenti elaborati:

- relazione sulla perizia di variante;
- computo metrico;
- quadro economico
- quadro economico di raffronto;
- atto di sottomissione;
- elaborati grafici;

**DATO ATTO** che la stessa variante consta delle seguenti entità economiche date dal quadro economico di raffronto:

	<i>APPROVATO</i>	<i>IN VARIANTE</i>
PER LAVORI (al netto del ribasso d'asta 10,70%) .....	E. 130.157,97	E. 134.691,69
IMPORTO RIBASSO D'ASTA	E. 13.531,00	E. 15.695,53
(compreso oneri sicurezza).....	(E. 3.700,00).....	(E. 3.700,00)
I.V.A. SUI LAVORI 22%.....	E. 28.634,75.....	.E. 29.632,17
SPESE TECNICHE COMPRESO C.N.G.P. 5%.....	E. 11.157,70.....	.E... 11.157,70
I.V.A, SPESE TECNICHE 22%.....	E. 2.454,69.....	E... 2.454,69
ACCANTONAMENTO R.U.P.....	E.....2.873,78.....	.E.....2.873,78
IMPREVISTI - ARROTONDAMENTO	E 8.213,29	E.
	-----	
<b>TOTALE SOMMA IMPEGNATA</b>	<b>E. 183.492,18</b>	<b>E. 180.810,03</b>
PER RIBASSO D'ASTA / MINORI LAVORAZIONI		
I.V.A. COMPRESA	E. 16.507,82	E. 19.189,97
	-----	
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>E. 200.00,00</b>	<b>E. 200.000,00</b>

**VISTO** il Verbale di Validazione del progetto di variante redatto dall'Arch. Guerrini Marco, R.U.P. del comune di Rocchetta Ligure-(AL), in data 27/02/2023;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** l'art. 27 del D.lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, resi dagli uffici;

con voti unanimi e favorevoli dei presenti:

**DELIBERA**

1)Di approvare, siccome approva ad ogni conseguente effetto di legge, il progetto di variante redatto ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera b del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle modifiche apportate dalla L. 79/2022 dei lavori di “ **MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI**” elaborato dal Geom. LOVOTTI Maura (C.F. LVTMRA68L71F965I) dello studio tecnico associato geom. Canepa P. e Geom. Lovotti Maura, con sede in Piazza Regina Margherita, 11-15060 Rocchetta Ligure (AL) P. IVA 01807760069, e che si sostanzia nelle seguenti entità contabili:

	<i>APPROVATO</i>	<i>IN VARIANTE</i>
PER LAVORI (al netto del ribasso d'asta 10,70%) .....	E. 130.157,97	E. 134.691,69
IMPORTO RIBASSO D'ASTA	E. 13.531,00	E. 15.695,53
(compreso oneri sicurezza).....	(E. 3.700,00).....	(E. 3.700,00)
I.V.A. SUI LAVORI 22%.....	E. 28.634,75.....	E. 29.632,17
SPESE TECNICHE COMPRESO C.N.G.P. 5%.....	E. 11.157,70.....	E... 11.157,70
I.V.A, SPESE TECNICHE 22%.....	E. 2.454,69.....	E... 2.454,69
ACCANTONAMENTO R.U.P.....	E.....2.873,78.....	E.....2.873,78
IMPREVISTI - ARROTONDAMENTO	E 8.213,29	E.
<hr/>		
<b>TOTALE SOMMA IMPEGNATA</b>	<b>E. 183.492,18</b>	<b>E. 180.810,03</b>
PER RIBASSO D'ASTA / MINORI LAVORAZIONI		
I.V.A. COMPRESA	E. 16.507,82	E. 19.189,97
<hr/>		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>E. 200.00,00</b>	<b>E. 200.000,00</b>

2- dare atto che il Responsabile Unico per il Procedimento in questa fase è l'Arch. Guerrini Marco;

3- Mediante separata votazione ed adesione favorevole unanime, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ad ogni conseguente effetto di legge.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
F.to Rube Ottavio

Il Segretario Comunale  
F.to Parodi Alessandro

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 1,  
DELLA LEGGE 18/06/2009, N. 69**

N° del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio Informatico:

Io sottoscritto certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune in data odierna, ai sensi dell'art.32 comma 1, della L. n.69/2009, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Costa Vescovato, 15 05 2023

Il Messo Comunale  
F.to Cotugno Adorno Dario

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 15 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Costa Vescovato,

Il Segretario Comunale