COMUNE DI COSTA VESCOVATO
(Provincia di Alessandria)
Piazza Aldo Moro n.1
15050 Costa Vescovato (AL) - Italy
Telefono: (+39) 0131.838128
Email: info@comune.costavescovato.al.it
PEC: amministrazione@pec.comune.costavescovato.al.it

Determinazione n. 110 in data 31 maggio 2021 *Originale/Copia*

OGGETTO: Evento alluvionale Ottobre-Novembre 2019- Opere di pronto soccorso e di ripristino che si rendono necessarie a seguito di calamità naturali-Ordinanza Sindacale n.4 del 24/10/2019 – "RIPRISTINO URGENTE VIABILITÀ PRINCIPALE, DIFESA CIMITERO E AREA ECOLOGICA".

COD. INT. AL_A18_622_19_90
CUP: B87H20000460002
CIG :(Lavori): Z652A7D1F4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con **Ordinanza Sindacale n. 4 del 24/10/2019** il Sindaco Ordinava alla ditta FORLINO Marco con sede in Frazione Giarolo, 24 15050 Montacuto (AL) P. IVA: 02121050062, di eseguire i lavori di somma urgenza meglio indicati nell'Ordinanza summenzionata;

Vista la fattura n. 2/PA del 02/07/2020 della ditta FORLINO Marco con sede in Frazione Giarolo, 24 15050 Montacuto (AL) P. IVA: 02121050062, di € 12.704,19 oltre I.V.A. al 22%, dovuta nei termini di legge a titolo di saldo per i lavori in oggetto;

Viste le risultanze positive circa la regolarità contributiva dell'Impresa FORLINO Marco con sede in Frazione Giarolo, 24 15050 Montacuto (AL) P. IVA: 02121050062, Numero Protocollo INAIL_27438653 Data richiesta 13/05/2021 Scadenza validità 10/09/2021;

Valutate la regolarità tecnico-contabile della presente disposizione;

Attestata la copertura finanziaria del presente impegno di spesa;

DETERMINA

1. Di approvare il Quadro Economico Finale di Spesa che si sostanzia nelle seguenti entità contabili:

COMUNE DI COSTA VESCOVATO
(Provincia di Alessandria)
Piazza Aldo Moro n.1
15050 Costa Vescovato (AL) - Italy
Telefono: (+39) 0131.838128
Email: info@comune.costavescovato.al.it
PEC: amministrazione@pec.comune.costavescovato.al.it

	QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO		
	LAVORI		
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	12.704,19	
	(di cui LAVORI A MISURA, per Euro)	12.704,19	
	(di cui LAVORI A CORPO, per Euro)	0,00	
	(di cui LAVORI IN ECONOMIA, per Euro)	0,00	
OI	ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI	0,00	
A2	ONERI PER LA SICUREZZA DIRETTI	0,00	
	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA		0,00
A3	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	12.704,19	
A4	RIBASSO CONTRATTUALE 0% di A3	0,00	
A5	AMMONTARE NETTO DEI LAVORI		12.704,19
A6	**IMPORTO CONTRATTUALE NETTO**		**12.704,19**
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	I.V.A. SU IMPORTO CONTRATTUALE (22% di A6)	2.794,92	
A6+B	**AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO**		**15.499,11**

2. Di liquidare a favore della FORLINO Marco con sede in Frazione Giarolo, 24 15050 Montacuto (AL) P. IVA: 02121050062, esecutrice dei lavori la somma di € 12.704,19oltre I.V.A. al 22% per € 2.794,92 per un totale di € 15.499,11 a saldo della fattura n. 2/PA del 02/07/2020;

3. Di imputare la spesa complessiva di €. 15.499,11 al capitolo 209110 - Impegno n. 299/2020 del Bilancio 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to Rube Ottavio)

COMUNE DI COSTA VESCOVATO
(Provincia di Alessandria)
Piazza Aldo Moro n.1
15050 Costa Vescovato (AL) - Italy
Telefono: (+39) 0131.838128
Email: info@comune.costavescovato.al.it
PEC: amministrazione@pec.comune.costavescovato.al.it

PARERE TECNICO

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica

Data, 31-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Rube Ottavio

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere favorevole sulla regolarità contabilità

Costa Vescovato Li 31-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rube Ottavio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune a datare dal 03-06-2021 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Costa Vescovato Li 03-06-2021

L'INCARICATO
F.to Ancione Natala