



COMUNE DI COSTA VESCOVATO

(Provincia di Alessandria)

Piazza Aldo Moro n.1

15050 Costa Vescovato (AL) - Italy

Telefono: (+39) 0131.838128

Email: info@comune.costavescovato.al.it

PEC: amministrazione@pec.comune.costavescovato.al.it

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI TECNICO - MANUTENZIONI

**"RISANAMENTO – DIFESA SPONDALE DEL TORRENTE OSSONA E
CONSOLIDAMENTO SOTTOSTANTE IL CONCENTRICO"**

IMPORTO LAVORI € 360.000,00

CUP: B83H19000970002

CIG LAVORI: 80364185ED

Determinazione n. 225 del 25 Settembre 2020

APPROVAZIONE 2 S.A.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, economia Montana e Foreste, ha concesso al Comune di Costa Vescovato un contributo complessivo di €. 360.000,00 per i lavori di "Risanamento – difesa spondale del Torrente Ossona e consolidamento sottostante il concentrico" ai sensi della L.R. n. 7/2018;

VISTO il Progetto Esecutivo dei lavori di cui trattasi, approvato con Giunta Comunale n. 21 in data 04/07/2019 ed il quadro economico corretto, riapprovato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 23/08/2019;

VISTA la Determina n. 223 del 16/10/2019 avente valore sinallagmatico, con la quale venivano assegnati definitivamente i lavori alla ditta dall'Impresa NGF SRL, con domicilio eletto in Via Cavallari, 5 15072 Casal Cermelli (AL) P.IVA e C.F. 000170660062, per l'importo contrattuale pari ad € **240.884,10**, comprensivi di oneri per la sicurezza pari ad € 1.695,91 depurato dal ribasso d'asta;

VISTI gli atti di contabilità relativa al 2 SAL pari al finale dei lavori, redatti dal direttore dei lavori in data 19/06/2020;

VISTA la fattura 3/E del 05/08/2020 dell'Ing. PASQUALOTTO Alessandro, con studio tecnico in Via Rinarolo n.25 - 15057 – Tortona (AL) di €. 2.873,52 relativa al 2 SAL;

VISTA la fattura n. 68/P/20 del 22/09/2020 dell'Impresa NGF SRL, con domicilio eletto in Via Cavallari, 5 15072 Casal Cermelli (AL) P.IVA e C.F. 0, pari ad € 75.520,59 relativi al 2 SAL; 0170660062